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HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY

BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA 4 TOROWA DŁ 400m I 6 TOROWA DŁ 100m
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO

Lp zadanie wartość netto 03.2023 04.23 05.23 06.23
1 ROBOTY BUDOWLANE

1,1 bieżnia
1,2 skocznia do skoku w dal
1,3 relokacja boiska
1,4 wymiana gruntu
1,5 nawierzchnie utwardzone
1,6 ogrodzenia
1,7 relokacja urządzeń

2 ZIELEŃ
3 INSTALACJA ODWODNIENIA
4 INSTALACJA NAWODNIENIA
5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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